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Nº 30.159 
Miércoles 29 de mayo de 2003 

Secretaría de Trabajo y Secretaría de Empleo 
PROGRAMAS JEFES DE HOGAR 
Resolución Conjunta 229/2003 y 138/2003 
Procedimientos para el seguimiento técnico, fiscalización y aplicación de sanciones, 
para los proyectos aprobados del Componente Materiales, en el marco del mencionado 
Programa. Autoridad de aplicación. 
 
Buenos Aires, 21/5/2003 
VISTO:  
Los decretos 565 de fecha 3 de abril de 2002 y 39 
de fecha 7 de enero de 2003; las resoluciones 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL (M.T.E. y S.S.) 312 de fecha 16 de abril de 
2002 y sus modificatorias, 420 de fecha 10 de junio 
de 2002, 173 de fecha 4 de abril de 2003, y el 
expediente del Registro del M.T.E. y S.S. 1-2015-
1063507/02, y 
CONSIDERANDO: 
Que por el decreto 565/2002 se creó el PROGRAMA 
JEFES DE HOGAR destinado a jefes o jefas de hogar 
con hijos de hasta DIECIOCHO (18) años de edad, o 
discapacitados de cualquier edad, o a hogares donde 
la jefa de hogar o la cónyuge, concubina o 
cohabitante del jefe de hogar se hallare en estado de 
gravidez, todos ellos desocupados y que residan en 
forma permanente en el país. 
Que el citado decreto confirió a esta cartera Estado 
el carácter de Autoridad de Aplicación del Programa. 
Que por resolución M.T.E. y S.S. 173/2003 creó y 
reglamentó el Componente de Ayuda Económica No 
Reembolsable para la Provisión de Materiales -
COMPONENTES MATERIALES-, en el marco del 
PROGRAMA JEFES DE HOGAR. 
Que el citado cuerpo normativo delega en la 
SECRETARÍA DE EMPLEO (S.E.) y en la SECRETARÍA 
DE TRABAJO (S.T.) la reglamentación 
complementaria y necesaria para la ejecución, 
seguimiento y supervisión del COMPONENTE 
MATERIALES. 
Que la presente se dicta en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por la resolución M.T.E y S.S. 
173/2002. 
Por ello, 
LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y LA SECRETARÍA DE 
EMPLEO  
RESUELVEN 
Artículo 1 - Crear y reglamentar los procedimientos 
para el seguimiento técnico, fiscalización y aplicación 
de sanciones, para los proyectos aprobados del 
COMPONENTE MATERIALES en el marco del 
Programa JEFES DE HOGAR. 
Art. 2 - Los servicios profesionales técnicos 
contratados por el COMPONENTE a los efectos de 
supervisar y efectuar el seguimiento de los proyectos 
aprobados, deberán a tales efectos ajustarse a los 
procedimientos y empleo de instrumentos que 
determine la presente normativa. 
Art. 3 - La autoridad de aplicación de la presente 
resolución conjunta será la SECRETARÍA DE EMPLEO 
quien dictará las normas complementarias de la 
presente, y por ante la cual se tramitarán todos los 
recursos que se interpusieran con motivo de dicha 
aplicación. 

Art. 4 - El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL se reserva el derecho de iniciar 
las acciones legales que considere pertinentes. 
Art. 5 - Apruébanse los Anexos complementarios 
que se detallan a continuación y forman parte 
integrante de la presente resolución, para la 
instrumentación de la supervisión, seguimiento y 
fiscalización de proyectos aprobados del 
COMPONENTE. 
ANEXO I: Manual Operativo para la supervisión, 
seguimiento y fiscalización de proyectos aprobados 
del Componente Materiales 
ANEXO II A: Visita Inicial de Supervisión 
ANEXO II B: Visita Intermedia de Supervisión 
ANEXO II C: Visita Final de Supervisión 
ANEXO III: Formulario de Intimación 
ANEXO IV: Formulario de Solicitud de Baja 
Art. 6 - De forma. 
ANEXO I 
MANUAL OPERATIVO PARA LA SUPERVISION, 
SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION DE PROYECTOS 
APROBADOS DEL COMPONENTE MATERIALES 
ASPECTOS GENERALES 
La supervisión de los proyectos incluidos en el 
Componente MATERIALES será monitoreada desde la 
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (UNEC) quien a tal 
efecto y en coordinación con las DIRECCIONES 
REGIONALES y la SUBCOORDINACIÓN DE 
SEGUIMIENTO TECNICO Y FISCALIZACION 
(SU.SE.FI) o quien se subrogue en sus funciones, 
podrán disponer la ejecución de visitas periódicas de 
verificación con el objetivo de asegurar un adecuado 
proceso de seguimiento y el adecuado cumplimiento 
de las metas físicas de los proyectos. 
PROGRAMACION DE VISITAS 
La programación de visitas será realizada a través de 
mecanismos informáticos, de manera de garantizar 
los criterios y pautas de distribución de las mismas 
según lo expresado a continuación. 
La AGENCIA TERRITORIAL (AT) deberá garantizar la 
realización de toda las visitas programadas por el 
sistema informático y en base a esta información 
planificar y administrar las rutas de salidas de los 
supervisores. 
La GERENCIA DE EMPLEO Y CAPACITACION 
LABORAL (GECAL) interviniente de acuerdo a la 
localización del proyecto aprobado, deberá mantener 
informada a la AT correspondiente de su jurisdicción 
en forma permanente y actualizada sobre la 
aprobación de nuevos proyectos y modificaciones a 
los mismos que fueren aprobados e informes que 
emitan los ORGANISMOS EJECUTORES (OE). 
Para su cumplimiento la GECAL deberá proveer a la 
AT copia de la siguiente documentación: 
a) De los proyectos aprobados y a ejecutarse con 
sus respectivos anexos 
b) Del formulario de evaluación 
c) Nómina completa de los beneficiarios 
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d) Documentación relacionada a modificaciones 
aprobadas al proyecto original 
e) Copia del ANEXO VIII “Declaración de avance de 
obra” que los OE están obligados a presentar entre 
los días 25 y 30 de cada mes (Resol. MTEySS 
173/03). 
Entre los días 25 y 30 de cada mes, el O.E. deberá 
presentar a la GECAL una declaración jurada 
mensual, aprobada por el Consejo Consultivo 
Municipal, donde especifique el nivel de ejecución de 
la obra y el cumplimiento del cronograma de 
acuerdo a lo previsto en el Anexo VIII de la 
resolución M.T.E Y S.S 173/2003, que será 
incorporada al legajo del proyecto. La GECAL 
remitirá periódicamente copia de dicha 
documentación a la A.T. La misma será verificada en 
obra por el Supervisor Técnico en el momento de 
realizar las visitas de supervisión. 
LAS VISITAS 
Todos los proyectos del Componente recibirán al 
menos TRES (3) visitas de supervisión. 
La visita inicial deberá realizarse siempre dentro de 
los primeros veinte (20) días de iniciado el proyecto. 
En la misma el supervisor técnico deberá verificar: el 
inicio de las actividades, la presencia de los 
beneficiarios incorporados al proyecto, la presencia 
del encargado de obra y la disponibilidad de las 
herramientas y materiales necesarios para el 
desarrollo de las actividades que debe aportar el 
O.E., en caso de que este aporte deba realizarse en 
la etapa inicial del proyecto. Asimismo, el supervisor 
deberá verificar la presencia de los materiales 
incluidos en la primer Nota de Cargo según Anexo VI 
de la resolución MTEySS 173/2003. 
La visita intermedia se realizará con el objetivo de 
verificar el correspondiente avance de obra para 
autorizar el pago de la segunda cuota de materiales. 
Esta visita deberá administrarse en la fecha en que 
el proyecto llegue al CINCUENTA POR CIENTO (50%) 
de desarrollo del cronograma de actividades y 
ejecución de la obra. 
La visita final se realizará dentro 10 (DIEZ) días 
hábiles posteriores a la fecha de finalización del 
proyecto. 
La misma tendrá por objetivo verificar la finalización 
de obra, el cumplimiento del 100% de las metas 
físicas comprometidas en el proyecto, la existencia 
de las condiciones necesarias para operar y 
mantener el servicio. 
La GECAL o la UNEC podrán disponer la realización 
de otras visitas intermedias, en particular en 
aquellos proyectos que hayan presentado alguna 
irregularidad en su ejecución, tengan una duración 
mayor de TRES (3) meses o presenten riesgos en el 
cumplimiento de los resultados comprometidos. 
Las A.T. serán responsables de mantener actualizado 
el registro de las visitas administradas, incorporando 
la información que como resultado de las mismas se 
obtenga. Este registro se realizará por vía 
informática. 
La actualización de los resultados de visitas, se 
realizará al menos una vez por semana. Una vez 
cargados, los originales de los formularios de visitas 
y de intimación serán remitidos al menos una vez 
por semana a la GECAL correspondiente a la 
jurisdicción para su archivo en el legajo de cada 
proyecto. 
Cada GECAL deberá informar a los CONSEJOS 
CONSULTIVOS MUNICIPAL/COMUNAL sobre el 
resultado de las vistas administradas por la AT. 
LAS IRREGULARIDADES 
De acuerdo a los resultados de la visita de 
supervisión y según el tipo de irregularidad 
detectada podrá procederse a intimar o a dar de 
baja el proyecto. 
Serán motivos de intimación al O.E. si se detectan 
alguna de las siguientes irregularidades: 
a) Atraso en el cronograma de actividades del 
proyecto, que de acuerdo a la evaluación del 
supervisor pueda recuperarse dentro de los VEINTE 

(20) días posteriores a la fecha de la visita, o no 
inicio de actividades. En caso de detectarse la 
irregularidad descripta el O.E. será intimado por 
escrito a través del Anexo III Formulario de 
Intimación a que cumpla con el cronograma de 
actividades del proyecto dentro del plazo de VEINTE 
(20) días. Transcurrido este plazo el supervisor 
realizará una nueva visita a fin de verificar el debido 
cumplimiento del mismo. 
b) Ausencia de materiales en la obra. En caso de 
detectarse la irregularidad descripta se intimará al 
O.E. por escrito a través del Anexo III Formulario de 
Intimación a que efectúe la compra de los materiales 
dentro del plazo de SIETE (7) días. Transcurrido este 
plazo el supervisor realizará una nueva visita a fin de 
verificar la efectivización de la compra de materiales. 
c) Mala calidad de la obra, es decir, si se advirtieran 
deficiencias constructivas. En caso de detectarse la 
irregularidad descripta se intimará al O.E. por escrito 
a través del Anexo III Formulario de Intimación a 
que efectúe la compra de los materiales dentro del 
plazo de SIETE (7) días. Para este caso, el 
supervisor técnico deberá además recomendar las 
medidas pertinentes a fin de corregir la ejecución de 
la obra. 
d) Modificaciones en las actividades del proyecto que 
no hayan sido comunicadas a la GECAL. En caso de 
detectarse la irregularidad descripta se intimará al 
O.E. por escrito a través del Anexo III Formulario de 
Intimación a que regularice esta situación en la 
GECAL en un plazo de DOS (2) días hábiles. 
e) Cualquier otro tipo de irregularidad que afecte el 
normal desarrollo del proyecto. De detectarse estas 
irregularidades descriptas, se intimará al O.E. por 
escrito a través del Anexo III Formulario de 
Intimación a que regularice esta situación en la 
GECAL en un plazo de DOS (2) días hábiles. 
Ante la verificación del incumplimiento de la 
regularización de los desvíos descriptos en los 
incisos a), b), c) y d), se deberá iniciar el 
procedimiento de baja del proyecto. 
Serán motivos de solicitud directa de baja del 
proyecto cuando lo detectado consistiera en alguna 
de las siguientes irregularidades: 
a) Existencia previa, de parte o de la totalidad de las 
metas comprometidas en el proyecto: 
b) Atraso en el cronograma de actividades del 
proyecto, que de acuerdo a la evaluación del 
supervisor no pueda recuperarse dentro de los 
VEINTE (20) días posteriores a la fecha de la visita. 
c) Modificación no autorizada de la localización del 
proyecto aprobado. 
d) Utilización de los fondos transferidos para otros 
fines distintos a la realización del proyecto aprobado 
Toda vez que se detecten las irregularidades 
mencionadas precedentemente, el supervisor deberá 
notificar al O.E. que se procederá a solicitar la baja 
del proyecto. 
La misma será informada entregando una copia al 
O.E. del ANEXO IV Solicitud de Baja del Proyecto. 
El O.E. de un proyecto con una Solicitud de Baja 
(Anexo IV Solicitud de Baja del Proyecto) solicitada 
en razón de lo indicado en los incisos a), b), c) y d) 
de los motivos de intimación, deberá efectuar por 
escrito su descargo, dentro de los TRES (3) días 
hábiles de notificado, ante la GECAL interviniente, 
quien deberá actualizar los registros informáticos y 
archivarlo en el legajo de cada proyecto. 
El GERENTE DE EMPLEO deberá efectuar una 
recomendación a la DIRECION NACIONAL DE 
PROMOCION DEL EMPLEO (DNPE) sobre todas las 
solicitudes de baja, para lo cual deberá tomar 
conocimiento de las causales de intimación y del 
descargo presentado por el O.E., si lo hubiere. 
La recomendación deberá contener una opinión 
fundamentada sobre el curso de acción en relación 
con la irregularidad que originó la solicitud de baja y 
sobre el O.E. Dicha recomendación será remitida a la 
SU.SE.FI. o quien se subrogue en sus funciones en el 
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plazo de SIETE (7) días hábiles luego de efectuada la 
solicitud de baja. 
Junto con la recomendación del curso de acción a 
seguir la GECAL deberá remitir a la SU.SE.FI, o 
quien se subrogue en sus funciones, la totalidad de 
la documentación original del proyecto, formularios 
de visitas y de intimación, solicitud de baja, 
descargo si lo hubiere, documentación respaldatoria 
y demás antecedentes, quedando en la GECAL una 
copia autenticada de todo lo actuado. 
La SU.SE.FI o quien se subrogue en sus funciones, 
caratulará y conformará un expediente 
administrativo con toda la documentación recibida; 
analizará los antecedentes y elevará a la D.N.P.E. 
dentro de los CINCO (5) días posteriores al de 
formación del expediente, el proyecto de resolución 
y dictamen técnico fundado por el cual se podrá 
disponer la baja del proyecto y la sanción 
correspondiente. Asimismo, semanalmente, remitirá 
a la COORDINACIÓN FINANCIERA de la UNEC un 

informe respecto del estado de situación de los 
expedientes tramitados, si corresponde la 
procedencia de liberación o no de pagos en curso 
que pudieran presentarse. 
La D.N.P.E. dará su conforme al dictamen y proyecto 
de resolución y elevará a consideración y firma de la 
SECRETARÍA DE EMPLEO. 
LAS SANCIONES 
La baja de un proyecto motivada por cualquiera de 
las causales establecidas en la presente resolución, 
obligará al O.E. al reintegro de los montos 
transferidos para la compra de materiales. 
Cuando por aplicación de lo establecido en el artículo 
precedente, se hubiera dispuesto el reintegro de los 
montos percibidos, el O.E. quedará inhabilitado 
automáticamente para participar en el COMPONENTE 
MATERIALES, hasta tanto no haga efectivo dicho 
reintegro. El O.E. deberá notificarse de las sanciones 
aplicadas a través de la GECAL correspondiente.
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